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CAPÍTULO PRIMERO 
INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1 PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
La Universidad Libre es una Institución de Educación Superior, organizada como corporación, persona jurídica de 
derecho privado, de utilidad común e interés social y sin ánimo de lucro, de duración indefinida y de nacionalidad 
colombiana, con personería jurídica reconocida mediante Resolución Nº 192 de 1946 expedida por el Ministerio de 
Gobierno, identificada con NIT 860.013.798 – 5, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, con 
actuales dependencias seccionales en las ciudades de Cali, Barranquilla, Pereira, Cúcuta, Socorro y Cartagena. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 
El plan integrado de desarrollo institucional PIDI trazó como objetivo superior para el 2.029 el que la  Universidad Libre, 
sea reconocida por ser una institución de educación superior referente y líder en el país por su excelencia académica, 
investigación, proyección social a nivel nacional e internacional, con un modelo educativo flexible, accesible y 
pertinente que responda a las necesidades regionales e internacionales, logrando el fortalecimiento de sus seccionales 
y de la población estudiantil, impulsado por una oferta de programas académicos en diversas modalidades y niveles, 
así como por la diversificación de sus fuentes de ingreso objetivo  
 
Así estableció proyecto No 2 del aludido plan, el consolidar la investigación académica, la investigación formativa y la 
formación para la investigación, mediante el incremento de la productividad académica, la consolidación de la 
participación estudiantil y la incorporación progresiva de rutas de aprendizaje investigativo en los programas 
académicos, con el propósito de posicionar a la Universidad Libre como referente nacional en investigación e 
innovación socialmente pertinente entre 2025 y 2029. 
 
En cumplimiento de dichos objetivos, la Consiliatura en sesión del 12 de agosto de 2.026 autorizó el inicio del proceso 
de selección para la construcción e implementación de los laboratorios especializados de Bacteriología, Química 
Clínica, Hematología, Anatomía, Fisiopatología Humana y Morfofisiología de la Seccional Pereira, destinados a 
garantizar la infraestructura requerida para el nuevo programa de Bacteriología y fortalecer la formación práctica de 
los programas de Microbiología, Nutrición y Dietética y Enfermería.  
 
1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
Se convoca a personas jurídicas y naturales dedicadas a las labores de arquitectura e ingeniería para que presenten 
propuestas técnicas y económicas que le permiten conocer el precio y las condiciones para contratar, por el sistema de 
llave en mano o EPC (por sus siglas en inglés) el diseño, construcción y entrega para dotación, de una edificación 
nueva de un (1) piso, de aproximadamente 326 m2 que albergará los laboratorios de docencia e investigación 
destinados a los diferentes programas de la facultad de Ciencias de la Salud Exactas y Naturales que se denominarán 
Laboratorio de Bacteriología – química clínica, hematología y microbiología - y de Anatomía en el campus Belmonte 
de la Universidad Libre Seccional Pereira,  conforme las especificaciones técnicas, espaciales y de instalaciones 
contenidas en el ANEXO 1.  
 
1.4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
El contratante es la Universidad Libre – Seccional Pereira y las condiciones legales para la celebración del contrato 
civil de obra son las normas de contratación de derecho privado, atendiendo lo establecido en el acuerdo No. 5 del 12 
de septiembre de 2008 que reglamenta la contratación, compras y pagos de la Universidad Libre y el procedimiento 
de compras, además de la autorización otorgada por la Consiliatura; en complemento le son aplicables las normas 
legales vigentes que en derecho civil y comercial colombiano que regulan la materia. 
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1.5 CRONOGRAMA GENERAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.  
 
A continuación, se hace una relación de las actividades a realizar en el proceso de selección: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura proceso y publicación de 
términos en diario y página web  

Viernes 23 de octubre de 
2026 

Diario La República y pagina web  

VISITA OBLIGATORIA Martes 27 de octubre de 
2026 a las 10 am  

Hall Edificio Administrativo Sede 
Belmonte  

Presentación de inquietudes Viernes 30 de octubre de 
2026 a las 4:PM   

compras.pei@unilibre.du.co 

Respuesta inquietudes  Miércoles 4 de noviembre de 
2026  

compras.pei@unilibre.du.co 

CIERRE Y RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS  

Jueves 19 de noviembre de 
2.026 4:00 pm  

compras.pei@unilibre.du.co 

 
Resultados del proceso 

Se informará el resultado del proceso una vez surtida la 
calificación y adjudicado el contrato por la H. Consiliatura de la 
Universidad, con antelación a la finalización del año 2.026. 

 
1.6 CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El cierre de la convocatoria será el jueves 19 de noviembre de 2.026 a las 4:00 pm a través del correo electrónico 
compras.pei@unilibre.edu.co y julian.ruiz@unilibre.edu.co . La hora de recibo de la propuesta será la que conste en el 
correo remitido por el oferente. 
 
En caso de presentarse incongruencias en la propuesta, la Universidad Libre podrá solicitar las aclaraciones 
pertinentes. Las propuestas deben contener un índice en el que se identifique la documentación de la oferta y el folio 
al que corresponde el cual debe coincidir con el orden en que se enuncien los requisitos documentales en el siguiente 
capítulo, todo lo cual debe ir en un único archivo o documento digital. La presentación de la propuesta implica la 
aceptación y conocimiento de los términos de referencia, así como de las normas legales aplicables, por lo cual con la 
presentación de la propuesta el oferente manifiesta que ha examinado completamente el documento, que ha obtenido 
las aclaraciones solicitadas y que ha aceptado las condiciones y obligaciones que de él emanan. Todos los costos 
económicos necesarios para la elaboración y presentación de la propuesta serán a cargo del proponente, y la 
Universidad Libre no será responsable de los mismos. 
 
1.7 CORRESPONDENCIA 
 
Cualquier comunicación que envíen los proponentes, deberá ser dirigida al correo:  con copia a 
julian.ruiz@unilibre.edu.co.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
2.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PROPONENTES  
 
Podrán participar personas naturales que tengan la profesión de arquitecto o ingeniero civil y personas jurídicas 
legalmente constituidas en el país cuyo objeto social esté relacionado con la construcción de obras civiles y que no 
tenga sanciones registradas. Cuando el representante legal de la sociedad no tenga la profesión de arquitecto o 
ingeniero, la propuesta debe estar avalada por un arquitecto o ingeniero civil con más de 5 años de experiencia contada 

mailto:compras.pei@unilibre.du.co
mailto:compras.pei@unilibre.du.co
mailto:compras.pei@unilibre.du.co
mailto:compras.pei@unilibre.du.co
mailto:julian.ruiz@unilibre.edu.co.La
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desde la expedición de la tarjeta profesional. Deberán, además:   
 
- Estar inscritos en la base de datos de Proveedores de la Universidad Libre, de no estar inscrito deberá 
presentar con la propuesta el formato de inscripción (Formato 1)  
- La empresa deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del certificado de la 
Cámara de Comercio con constitución no inferior a cinco (5) años de antelación a la apertura de este proceso, y con 
duración, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más con objeto social igual o similar 
la construcción y/o adecuación de obras civiles. 
- Para las personas naturales y para quienes avalen la propuesta del oferente, deberán acreditar la 
profesión de ingeniero civil o arquitecto con matrícula profesional vigente y ausencia de antecedentes, con experiencia 
profesional de más de 5 años desde la expedición de la tarjeta profesional.  
- Tanto las personas naturales como jurídicas deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales, 
fiscales y disciplinarios y deberán declarar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la 
Universidad Libre.  
 
Este será un requisito habilitante para la participación y asignación de puntaje.  
 
2.2 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES. 
 
Para participar cada oferente deberá acreditar la experiencia con contratos de construcción de obra nueva terminados 
en los últimos diez (10) años, con acta de recibo final o certificación del contratante. Cada contrato debe indicar valor, 
objeto, área construida cubierta y fechas. Los valores se convierten a SMMLV de la fecha de terminación. Un mismo 
contrato puede acreditar la experiencia general y la específica si cumple los requisitos de ambas ( Formato 2)  

Condición Experiencia general Experiencia específica (tipología) 

Objeto 
Construcción de edificaciones nuevas 
de cualquier uso 

Construcción de edificaciones de 
salud, educación superior o 
investigación con laboratorios, o con 
espacios de bioseguridad (BSL-
1/BSL-2) o de habilitación en salud 

Número máximo de 
contratos 

4 3 

Valor mínimo por contrato 
≥ 264,1 SMMLV (25% del 
presupuesto) ≈ $462.500.000 

Sin mínimo individual 

Valor acumulado mínimo 
≥ 1.056,6 SMMLV (100% del 
presupuesto) ≈ $1.850.000.000 

≥ 422,6 SMMLV (40%) ≈ 
$740.000.000 

Área construida acumulada 
≥ 306 m² (100% de la edificación del 
programa) 

≥ 123 m² (40% del programa) 

Área del contrato ancla ≥ 153 m² (50%) ≥ 77 m² (25%) 

Forma de contratación Obra nueva 

Preferentemente llave en mano o con 
diseño; si no, la experiencia de 
diseño se acredita con el equipo de 
diseño 

 
Cálculo: SMMLV 2026 = $1.750.905; presupuesto oficial = $1.850.000.000. Los valores en pesos se ofrecen como 
referencia. Las áreas son porcentajes de los 306 m² de edificación del programa, redondeados hacia arriba. 
Estos serán requisitos habilitantes para la participación y asignación de puntaje. 
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2.3 CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS PROPONENTES 
 
Podrán participar quienes acrediten los indicadores financieros que se señalan más adelante. Los valores se refieren 
al presupuesto máximo oficial del contrato EPC ($1.850.000.000, equivalente a 1.056,6 SMMLV de 2026). La 
capacidad se verifica con los estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2025 (estado de situación financiera 
y estado de resultados), comparativos con el año 2024, con sus notas, certificados por el representante legal y el 
contador público, y dictaminados por revisor fiscal cuando la ley lo exija. En caso de que el proponente tenga Registro 
Único de Proponentes vigente, se revisarán a través de este. ( Formato 3 ) Los indicadores serán los siguientes 

Indicador Fórmula Requisito Valor en pesos 

Capital de trabajo 
Activo corriente − pasivo 
corriente 

≥ 35% del 
presupuesto oficial 

≥ $647.500.000 

Patrimonio Activo total − pasivo total 
≥ 50% del 
presupuesto oficial 

≥ $925.000.000 

Índice de liquidez 
Activo corriente / pasivo 
corriente 

≥ 1,5 — 

Nivel de endeudamiento Pasivo total / activo total ≤ 65% — 

Rentabilidad del activo 
Utilidad operacional / 
activo total 

≥ 3% — 

 
Valores de pesos y de SMMLV: se recalcularán con el presupuesto oficial definitivo y con el SMMLV vigente (2026: 
$1.750.905) en la fecha de apertura del proceso. 
Este será un requisito habilitante para la participación y asignación de puntaje. 

 
2.4 POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente deberá respaldar la seriedad de su oferta con una póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor 
asegurado del diez por ciento (10%) del precio total de la misma, y una vigencia que no podrá ser inferior a noventa 
(90) días calendario, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 
 
2.5 VISITA OBLIGATORIA:   

 
Sólo podrán participar quienes hayan asistido o enviado un delegado a la visita obligatoria a realizarse el día 27 de 
octubre de 2.026 a partir de las 10:00 AM teniendo como sitio de encuentro el hall del edificio administrativo de la 
Universidad Libre Sede Belmonte, en la cual se expondrá el alcance del proyecto y se hará visita al sitio.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
 
 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 
La propuesta deberá integrarse en un único documento que consecutivamente y en el orden que se enuncia tenga la 
siguiente documentación: 
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3.1 CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA. 
 
Este documento deberá estar diligenciado y firmado por el representante legal de la empresa, o persona natural según 
sea el caso, según modelo suministrado por la Universidad Libre Seccional Pereira (Formato N°1). 
 
3.2.  INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR  
 
El oferente deberá estar inscrito como proveedor de la Universidad para lo cual deberá acceder al link 
https://www.kawak.com.co/unilibre/gestiondeproveedores/index.php?ent=lg== y diligenciar y adjuntar la información 
allí solicitada. Una vez queden registrados, deben adjuntar a su propuesta el correo de confirmación automático del 
sistema sobre su registro.  
 
3.3.  REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
 
El proponente Registro Único Tributario (RUT), con fecha de impresión del año 2.026. 
 
3.4.  DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TARJETA PROFESIONAL  
 
El proponente deberá anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso de personas jurídicas la del representante 
legal, así como la tarjeta profesional como arquitecto o ingeniero civil del profesional que suscribe la oferta o que la 
avala en caso de que el representante legal no tenga ninguna de estas profesiones  
 
3.5.  DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
Anexar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con sede en el domicilio 
principal del oferente donde conste lo consignado en el numeral 2.1, expedido dentro de los 30 días calendario 
anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. 
 
NOTA: Si las facultades del representante legal se encuentran limitadas por estatutos, deberá anexar copia del acta 
de la junta de socios en donde conste la autorización dada al representante legal para presentar propuesta económica, 
y eventualmente, contratar con la Universidad Libre. 
 
3.6  CERTIFICADO VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL Y AUSENCIA DE ANTECEDENTES  
 
Certificado de vigencia y ausencia de antecedentes expedidos por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus profesiones auxiliares para el caso de los arquitectos y por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería para los 
ingenieros civiles.  
 
3.7  CERTIFICADOS DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES PENALES, FISCALES Y DISCIPLINARIOS  
 
Tanto las personas naturales como jurídicas deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales expedido por la 
Policía Nacional, fiscales por la Contraloría General de la República y disciplinarios por la Procuraduría General de la 
Nación.  
 
3.8.  CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
 
Cada oferente deberá acreditar la experiencia con certificaciones de contratos de construcción de obra nueva 
terminados en los últimos diez (10) años, según lo indicado en el apartado 2.2 de este documento en las que como 
mínimo debe constar: Objeto, valor, área construida, duración, modalidad de contratación y cumplimiento. 
El resumen de la experiencia debe quedar diligenciado en el formato N°2.  
 

https://www.kawak.com.co/unilibre/gestiondeproveedores/index.php?ent=lg==
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3.9  PERSONAL CLAVE A EMPLEAR 
 
El proponente se compromete a disponer del siguiente personal clave para el desarrollo del proyecto el cual debe 
constar en el formato N°2 con la información del nombre, formación, tarjeta profesional, experiencia relacionada y la 
dedicación conforme la siguiente descripción.  
 

Perfil Formación y experiencia mínimas 
Dedicación 
mínima 

Director del proyecto 
Ingeniero civil o arquitecto; ≥ 10 años de experiencia; 
dirección de al menos 2 proyectos de edificaciones con valor 
≥ 25% del presupuesto 

30% durante el 
contrato 

Coordinador de diseño 
Arquitecto; ≥ 8 años; al menos 2 proyectos de laboratorios o 
de salud con diseño a Fase III y modelado BIM 

50% en las fases 
F1 y F2 

Residente de obra 
Ingeniero civil o arquitecto; ≥ 5 años; al menos 2 obras 
institucionales con valor ≥ 25% del presupuesto 

100% en F3 y F4 

Diseñador estructural 
Ingeniero civil con maestría o especialización en estructuras; 
≥ 8 años; calidades de la Ley 400 de 1997 y de la NSR-10 

Según 
cronograma de 
diseño 

Geotecnista Ingeniero civil con especialización en geotecnia; ≥ 5 años 
Según 
cronograma de 
diseño 

Especialista HVAC y 
extracción 

Ingeniero mecánico; ≥ 5 años; al menos 2 proyectos de 
laboratorios, salud o ambientes controlados. 

Según 
cronograma de 
diseño y obra 

Especialista eléctrico y 
telecomunicaciones 

Ingeniero electricista o electromecánico; ≥ 5 años; matrícula 
profesional vigente 

Según 
cronograma de 
diseño y obra 

Especialista 
hidrosanitario 

Ingeniero civil, sanitario o mecánico; ≥ 5 años 
Según 
cronograma de 
diseño y obra 

Especialista en 
bioseguridad 

Profesional con ≥ 5 años de experiencia en el diseño o la 
validación de laboratorios BSL-2 

20% en F1 y F4 

Profesional SST 
Licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo; ≥ 3 años; 
curso de 50 horas vigente 

50% en F3 y F4 

Profesional ambiental 
Ingeniero ambiental o afín; ≥ 3 años; plan de manejo 
ambiental y de residuos de obra 

20% en F3 

 
Las hojas de vida y la aceptación del personal se hará una vez adjudicado el contrato y la no disponibilidad del personal 
dará lugar a declarar su incumplimiento. 
 
3.10.        PROPUESTA TÉCNICA.  
 
Se deberá presentar la propuesta técnica para la ejecución del proyecto que contenga como mínimo:   
Metodología y gestión del plazo: Documento de máximo 10 páginas, con el cronograma CPM en archivo editable y 
el flujo estimado de fondos.  
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Plan de calidad de obra: Documento máximo 8 páginas que contenga los materiales, proveedores y controles a 
emplear 
El proponente que cuente con certificaciones en sistemas integrado de gestión de calidad ISO 9001 y en sistemas de 
gestión ambiental ISO 14001 podrá adjuntarlos en este apartado, sin que tenga calificación.  
 
3.11.        PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
El proponente deberá presentar la propuesta económica para la ejecución del objeto contractual, con determinación 
del precio total, incluyendo todos los costos directos e indirectos, impuestos y demás costos relacionados con la 
ejecución del contrato. La propuesta económica se presentará en el formato No.4, adjunto a esta invitación con las 
actividades de diseño, licencias, construcción y equipos. Dicha propuesta tendrá una vigencia de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la fecha en que se cierre la presente invitación. 
 
3.12.  ESTADOS FINANCIEROS  
 
La capacidad financiera se debe acreditar según los indicadores señalados en el numeral 2.2. para lo cual se 
diligenciará el formato 3 acompañado de los siguientes documentos: Balance general y estado de resultados con corte 
a 31 de diciembre de 2025, con sus respectivas notas, firmados por el representante legal, el contador público y el 
revisor fiscal en los casos en que este último sea necesario conforme el artículo 13 parágrafo 2° de la Ley 43 de 1990.  
 
Deberá anexar las fotocopias de la Cédula de Ciudadanía, Matrícula Profesional y Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Contador Público y/o del Revisor Fiscal. 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira se reserva el derecho de solicitar ante el Ministerio de Educación Nacional y la 
Junta Central de Contadores, el Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional del Contador y del Revisor Fiscal, 
que certifican y dictaminan los Estados Financieros. Así mismo, se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la 
información consignada en la totalidad de documentos financieros que hacen parte integral de la propuesta. 
 
 
3.13  POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
Expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia en la cual 
aparezca como asegurada la Universidad Libre por un valor asegurado del diez por ciento (10%) del precio total de la 
misma, y una vigencia que no podrá ser inferior a noventa (90) días calendario, término que se contará a partir de la 
fecha de cierre de la convocatoria. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
EVALUACION Y ADJUDICACION 

 
4.1 PROCEDIMIENTO  
 
El comité técnico evaluador compuesto por el área jurídica, técnica y financiera de la Seccional Pereira, revisará el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos y declarará la habilitación o no de cada una de las ofertas conforme los 
criterios señalados en el capítulo 2. Posteriormente, se calificarán los factores señalada en el siguiente apartado (4.2)  
de lo cual se genera un informe que contiene la tabulación de los resultados pero que no constituye un orden de 
elegibilidad de los oferentes. El informe de habilitación y tabulación será un criterio orientador y no vinculante para 
presentar ante la Honorable Consiliatura, cuerpo colegiado que tiene la competencia para la selección del contratista 
atendiendo los principios del acuerdo 05 de 2008 y tomando en consideración la oferta más favorable según su misión 
y sus fines teniendo en cuenta la calidad, precio y el valor agregado. 
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4.2 CRITERIOS DE EVALUACION 
 
 
Las ofertas que cumplan los requisitos habilitantes se calificaran sobre 100 puntos. La oferta económica se evalúa 
sobre el precio global del programa completo. 
 

Criterio Puntos Cómo se califica 

Oferta económica 40 

Método de la media aritmética con tope en el presupuesto 
oficial ($1.850.000.000). Se rechaza toda oferta que lo 
supere. Una oferta por debajo del 85% del costo estimado 
del contrato ($1.564.442.683) debe sustentarse con APU. 

Experiencia adicional a la mínima 
habilitante 

25 

Valor adicional en la experiencia especifica (hasta 12 
puntos: +25% = 4; +50% = 8; +100% = 12); área adicional 
en el contrato ancla (hasta 8 puntos: +25% = 2; +50% = 5; 
+100% = 8); experiencia certificada en BSL-2 o en 
habilitación en salud (5 puntos). 

Propuesta técnica 20 Metodología y gestión del plazo (10), plan de calidad (10)  

Calidad y dedicación del personal 
clave a emplear 

15 
Formación y experiencia por encima de los mínimos y 
dedicaciones superiores a las exigidas. 

Total 100   

 
En caso de empate se prefiere la oferta con mayor puntaje en experiencia adicional y, si persiste, la de menor valor. 
Nota: Estos puntajes servirán como orientación para hacer la recomendación a las instancias de aprobación de la 
Universidad Libre (H. Consiliatura), no obstante, la adjudicación de dicho contrato es potestad exclusiva de los órganos 
de aprobación. 
 
4.3 CAUSALES DE RECHAZO  
 
La Universidad Libre, en uso de su plena autonomía y responsabilidad, podrá aceptar la oferta que le resulte más 
idónea a sus intereses, rechazando las demás o, eventualmente, rechazándolas todas si a dicha conclusión llega, en 
los siguientes eventos: 
 
-  Las propuestas que no cumplan con los requisitos documentales y legales mínimos que se exigen en el capítulo II 
de los presentes términos de referencia y cuando el proponente no los haya subsanado y/o aportado dentro del plazo 
señalado por el comité técnico evaluador. 
-  Las propuestas presentadas extemporáneamente o en un sitio diferente al indicado en el CRONOGRAMA. 
-  La propuesta que sea presentada por consorcio o unión temporal. 
- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las 
propuestas. 
-  Cuando se infiera que hubo fraude en las certificaciones o documentos que se presenten con la propuesta. 
-  Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otra u 
otras empresas diferentes, que también estén participando en la presente invitación. 
- Cuando se encuentre que el proponente incurre en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política, en las disposiciones legales del país, y en las normas internas de la Universidad Libre. 
-  Cuando el proponente no se ajuste completamente a las especificaciones técnicas contempladas en este documento. 
4.4  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 



12 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Universidad Libre en uso de su plena autonomía y responsabilidad, no adquiere obligación legal de realizar la 
negociación con un proponente determinado. La única obligación es estudiar y evaluar las propuestas recibidas y si lo 
estima pertinente, escoger la que más se ajuste a los intereses de la Institución. En consecuencia, la Universidad Libre 
podrá declarar desierta la invitación cuando las propuestas no se ajusten a las especificaciones y requerimientos o no 
cumplan con sus expectativas, sin que sea dable a los proponentes exigir explicaciones.   
 
La Universidad Libre no estará obligada a dar a conocer las razones por las que se acepta o no una propuesta ni a 
revelar un orden de elegibilidad o calificación de las propuestas, pues la selección del contratista se hará tendiendo 
cuenta la oferta más favorable según su misión y sus fines teniendo en cuenta la calidad, precio y el valor agregado. 
Por tanto, si la Universidad decide no contratar los bienes y servicios objeto de la presente invitación, ello no faculta a 
los oferentes para efectuar reclamación alguna, razón por la cual, de manera expresa renuncian a cualquier 
reclamación sobre el particular. 
 

CAPÍTULO QUINTO  
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  
 
5.1  OBJETO, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA 
 
El proponente favorecido con la adjudicación suscribirá un contrato civil de EPC por sus siglas en inglés o llave en 
mano para el diseño y construcción de una edificación nueva de un (1) piso, de aproximadamente 326 m2 que albergará 
los laboratorios de docencia e investigación destinados a los diferentes programas de la facultad de Ciencias de la 
Salud Exactas y Naturales, que se denominarán Laboratorio de Bacteriología – química clínica, hematología y 
microbiología - y de Anatomía en el campus Belmonte de la Universidad Libre Seccional Pereira, para lo cual deberá 
presentarse a las instalaciones de la Universidad Libre Seccional Pereira, en el día hábil siguiente a la notificación de 
la adjudicación. Igualmente, deberá contratar las respectivas pólizas, legalizado el contrato. 
 
El proyecto, en todas sus fases, cumplirá la normativa colombiana e internacional aplicable, entre otras: 
A. Normativa nacional 

• Salud y habilitación: Resolución 3100 de 2019 (SOGCS); Decreto 77 de 1997; Resolución 1619 de 2015. 
• Docencia y educación superior: Ley 30 de 1992; Decreto 1330 de 2019; Decreto 2376 de 2010. 
• Riesgo químico, biológico, SST y ergonomía: Decreto 1072 de 2015; Decreto 055 de 2015; Ley 55 de 1993; 

NTC 5681; Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002; Resolución 2400 de 1979 (servicios higiénicos, 
art. 17 a 21 y 24). 

• Edificación y redes técnicas: NSR-10 (Títulos A, B, C, D, F, J y K); RETIE (incluida la evaluación del riesgo 
por rayos, NTC 4552); RETILAP; RITEL; Código Colombiano de Fontanería (NTC 1500); gas: Resolución 90902 
de 2013 y NTC 2505; RAS-2000 en lo que no haya sido derogado por la Resolución 0330 de 2017. 

• Accesibilidad: Ley 361 de 1997 y las NTC de accesibilidad al medio físico aplicables a baños, rampas y 
circulaciones. 

• Sanitaria general: Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional). 
B. Normativa internacional de referencia 

• ISO 15189; ISO/IEC 17025; CLSI H20-A2. 
• Manual de Bioseguridad en el Laboratorio (OMS); CDC/NIH BMBL para BSL-2. 
• UNE-EN 13150 y UNE-EN 14056 (mobiliario de laboratorio); EN 14175 y ANSI/AIHA Z9.5 (extracción y vitrinas); 

NFPA 45; ANSI Z358.1 (duchas y lavaojos de emergencia); OSHA para laboratorios académicos y 29 CFR 
1910.1048 (formaldehído). 

 
NOTA: El presente proceso generará un contrato civil razón por la cual la actividad que desarrollará el potencial 
contratista es autónoma e independiente, por lo que el personal que contrate para desarrollar dicha actividad durante 
la vigencia del contrato, dependerá única y exclusivamente del contratista, por lo que no habrá lugar a reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales a la Universidad Libre, por concepto de salarios o prestaciones sociales, ni por ningún otro 
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derecho consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo y en las demás disposiciones legales de naturaleza laboral. 
En consecuencia, para todos los efectos del negocio jurídico que se suscriba, el contratista responderá por las 
obligaciones legales que tenga con las personas que emplee, comprometiéndose a adoptar todas las medidas que 
correspondan para tal fin. 
 
La obra para contratar se regirá por el siguiente programa de áreas (referencia para el proyecto): 
 

Componente 
Área 

académica 
(m²) 

Circulaciones y 
áreas 

complementarias 
(m²) 

Total (m²) 

Laboratorios de Química Clínica y Hematología, y de 
Microbiología (2 módulos de 90 m²) 

180 36 216 

Laboratorio General de Anatomía 50 10 60 

Servicios sanitarios, sin duchas: hombres 12 m², mujeres 
12 m², baño accesible 6 m² 

— 30 30 

Total edificación (1 piso) 230 76 306 

Urbanismo complementario e integración al campus — 20 20 

TOTAL ÁREA DE INTERVENCIÓN 230 96 326 

 
Con base en dicha contratación, la persona natural o jurídica, asumirá de manera integral, el siguiente alcance: 
 

1. FASE I: La elaboración de los estudios y diseños a Fase III del programa completo (326 m²), incluido el 
Laboratorio de Anatomía; 

2. FASE II: La gestión, el trámite y el pago de la licencia de construcción y demás permisos ante la Curaduría 
Urbana competente en Pereira; 

3. FASE III: La construcción de las obras civiles, los servicios sanitarios y las instalaciones técnicas (hidrosanitarias, 
eléctricas y de datos, de gas, de protección contra rayos y de protección contra incendios) del programa 
completo, y el suministro e instalación de los equipos de climatización y extracción de gases, con sus campanas 
y captores; 

4. FASE IV: Las pruebas, certificaciones y la entrega de la edificación con sus instalaciones, lista para recibir la 
dotación, bajo un precio global fijo y un cronograma único. 

 
El Contratista será responsable único ante la Universidad por la integralidad técnica, funcional y normativa del proyecto, 
sin perjuicio de la subcontratación de especialidades bajo su propia responsabilidad, quien deberá elaborar, como 
mínimo, los siguientes entregables a nivel de Fase III de detalle: 
 

• Topografía georreferenciada amarrada a la red geodésica nacional, con levantamiento de redes existentes, 
edificaciones y vías vecinas. 

• Estudio geotécnico y de suelos: caracterización del subsuelo, nivel freático, capacidad portante y 
recomendaciones de cimentación. 

• Modelado arquitectónico BIM 3D coordinado entre todas las disciplinas, y análisis y diseño bioclimático. 
• Diseño arquitectónico del programa completo, con estudio de ocupación y carga de ocupación (NSR-10 Título 

K), dotación de servicios sanitarios y plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 
• Diseño estructural completo con memorias de cálculo. 
• Diseño de redes hidrosanitarias (agua fría potable, aguas lluvias y residuales), de gas para el Laboratorio de 

Microbiología y de protección contra incendio. 
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• Diseño eléctrico, de iluminación, telecomunicaciones, datos, CCTV, alarmas, malla de puesta a tierra y 
protección contra sobretensiones, y diseño del sistema de apantallamiento (protección externa contra rayos), 
con la evaluación del riesgo por rayos y su conexión con el sistema del edificio vecino. 

• Diseño de HVAC y de extracción de gases y vapores químicos y biológicos, con la selección y las 
especificaciones de los equipos, las campanas y los captores, la memoria de renovaciones de aire y el balance 
de presiones por espacio. 

• Plan de bioseguridad BSL-2 y de gestión de residuos (RESPEL / PGIRASA) para los espacios de laboratorio y 
Anatomía, que registre las decisiones de la Universidad sobre duchas y estaciones de emergencia (numerales 
2.2 y 2.5). 

• Plano de distribución de mobiliario y equipos y de previsiones: ubicación de cada mesón y equipo, y de sus 
salidas eléctricas, de datos y de gas, con las alturas y las dimensiones, que permitan comprarlos después sin 
intervenir la obra. 

• Memorias de cálculo, especificaciones técnicas por capítulos, Análisis de Precios Unitarios (APU) y presupuesto 
con AIU, discriminado por capítulos. 

• Cronograma en diagrama de barras y diagrama de red con ruta crítica (CPM), con flujo de fondos proyectado. 
• Documentación para el trámite de la licencia de construcción. 

 
Las fases del contrato serán las siguientes: 
 

1. Fase I — Estudios y diseños a Fase III (programa completo). 
2. Fase II — Licenciamiento urbano y obtención de permisos. 
3. Fase III — Construcción de obra civil, servicios sanitarios e instalaciones técnicas. 
4. Fase IV — Pruebas, certificaciones y entrega de la edificación con sus instalaciones, planos récord y 

capacitación. La liquidación del contrato sigue a esta fase. 
 
5.2  PLAZO   
 
El plazo total para la ejecución del contrato será de catorce (14) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio 
y hasta el recibo final. La duración estimada de cada una de las Fases es la siguiente: 
 

Fase Actividades principales 
Duración 
(meses) 

Inicio – fin 
(mes) 

Hito de cierre 

F0 
Suscripción, constitución y aprobación 
de pólizas, acta de inicio 

0,5 0,0 – 0,5 Acta de inicio 

F1 
Topografía, geotecnia y diseños Fase III 
del programa completo; presupuesto, 
APU y CPM; revisión de la interventoría 

3,0 0,5 – 3,5 Diseños aprobados 

F2 
Radicación y trámite de la licencia de 
construcción: observaciones, expedición 
y ejecutoria 

2,5 3,5 – 6,0 Licencia en firme 

F3 
Construcción de obra civil, servicios 
sanitarios, instalaciones técnicas y 
urbanismo 

6,5 6,0 – 12,5 Obra terminada 

F4 

Pruebas y certificaciones de las 
instalaciones (balance de HVAC, RETIE 
y RETILAP, red contra incendio, prueba 
de gas, medición ambiental), planos 
récord, capacitación y recibo final 

1,5 12,5 – 14,0 Recibo final 
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Plazo de ejecución (F0 a F4) 14,0 0 – 14,0 Fin del plazo contractual 

F5 
Liquidación del contrato y entrega de las 
garantías de estabilidad y calidad 

2,0 14,0 – 16,0 Acta de liquidación 

Vigencia total (con liquidación) 16,0 0 – 16,0  

 
Supuestos del plazo 
 

• Diseños (3 meses): topografía y geotecnia en las primeras tres semanas; el estructural y el arquitectónico se 
radican primero y las demás especialidades se completan en paralelo. 

• Licencia (2,5 meses): estimación con observaciones de la Curaduría; el plazo legal y los tiempos de respuesta 
dependen de ella. Una demora no imputable al Contratista y certificada amplía el plazo sin costo. 

• Construcción (6,5 meses): edificación de 306 m² de un piso con cimentación superficial, estructura de concreto 
y cubierta liviana. La ruta crítica pasa por geotecnia, estructura, instalaciones especiales y acabados asépticos. 

• Pruebas y certificaciones (1,5 meses): el balance de aire y de presiones, las certificaciones eléctricas y de 
iluminación, la inspección de la red contra incendio, la prueba de la red de gas y la medición ambiental toman 
tiempo y dependen de organismos externos. Si el Contratista las adelanta, la Universidad puede recibir antes. 

• Compras anticipadas: los equipos de climatización y extracción (incluidas las campanas) y los tableros, que 
puedan tener plazos de entrega más largos; el Contratista los contratará durante la construcción para no afectar 
el plazo. 

• Fuera del plazo: la compra e instalación del mobiliario y de los equipos, a cargo de la Universidad, y los trámites 
académicos y sanitarios. La Universidad puede contratar la dotación en paralelo para que esté lista al recibir la 
obra, con el plano de distribución como insumo. 

 
5.3  VALOR Y FORMA DE PAGO. 
 
El presupuesto máximo para la ejecución del proyecto son MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 1.850.000.000), valor que incluye el diseño, licencia, construcción y puesta en marcha del laboratorio con 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución de la obra, así como los impuestos, tasas, 
contribuciones y demás gravámenes a que haya lugar. Este se pagará de la siguiente manera: 
 
El contrato tendrá dos anticipos: el primero financia los estudios, los diseños y la licencia (fases 1 y 2) y el segundo, 
la construcción (fase 3). Juntos suman el 20% del valor del contrato, y el segundo solo se entrega cuando la licencia 
de construcción está en firme. 
 

Concepto Anticipo 1 · Fases 1 y 2 Anticipo 2 · Fase 3 

Valor 
3% del valor del contrato: (se calcula según 
valor adjudicado de contrato) 

17% del contrato: (se estima cerca del 20% 
del valor de la obra, según valor adjudicado 
de contrato) 

Para qué 
Topografía, geotecnia, diseños Fase III y 
trámite de la licencia. 

Movilización, compra anticipada de los 
equipos de climatización y extracción y de 
los tableros, y primeros frentes de obra. 

Condiciones de 
desembolso 

Dentro de los 15 días siguientes a la firma 
del acta de inicio, con la póliza aprobada  

Dentro de los 15 días siguientes a cumplir 
todo lo siguiente: licencia de construcción 
en firme; presupuesto y cronograma de 
obra aprobados por la interventoría; plan 
de inversión del anticipo; póliza de buen 
manejo; encargo fiduciario; acta de inicio 
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de obra. 

Manejo Cuenta bancaria del Contratista   

Amortización 
50% de cada uno de los pagos de diseños 
(F1) y de licencia (F2). Queda saldado 
cuando la licencia está en firme. 

17/84, es decir 20,24% de cada acta 
mensual de obra. Queda saldado con la 
última acta. 

Póliza 
Buen manejo y correcta inversión: 100% 
del anticipo. 

Buen manejo y correcta inversión: 100% 
del anticipo. 

 
Pagos por fase y entregable (porcentajes y valores de referencia, calculado con base en el valor máximo de 
adjudicación) 
 

Momento Entregable o condición % Valor bruto Amortización 
Se 
desembolsa 

Anticipo 1 · 
F0 

Acta de inicio, póliza y cuenta 
conjunta 

3% — — $55.500.000 

F1 · 
Diseños 

Diseños Fase III aprobados por la 
interventoría: todas las 
especialidades, presupuesto, APU 
y cronograma 

5% $92.500.000 -$46.250.000 $46.250.000 

F2 · 
Licencia 

Licencia de construcción en firme 1% $18.500.000 -$9.250.000 $9.250.000 

Anticipo 2 · 
inicio de F3 

Licencia en firme y demás 
requisitos del anticipo 2 

17% — — $314.500.000 

F3 · Obra 
Actas mensuales por avance 
verificado por la interventoría  

84% $1.554.000.000 
-

$314.500.000 
$1.239.500.000 

F4 · Recibo 
final 

Pruebas y certificaciones (RETIE, 
RETILAP, balanceo de HVAC, 
gas, red contra incendio), planos 
récord, capacitación y recibo final 

5% $92.500.000 — $92.500.000 

F5 · 
Liquidación 

Acta de liquidación y entrega de 
las garantías de estabilidad y 
calidad 

5% $92.500.000 — $92.500.000 

Total 100% $1.850.000.000 
-

$370.000.000 
$1.850.000.000 

 
Los anticipos son adelantos de los pagos de F1 y F2 (anticipo 1) y de F3 (anticipo 2): no suman al valor del contrato. 
Con la licencia en firme el primero queda saldado; con la última acta, el segundo. 
 
Nota: Para pagar el precio estipulado en el contrato, se deberá cumplir con el requisito de trámite que la Universidad 
Libre ha establecido para el efecto, esto es presentación de la factura electrónica en el canal designado, con el soporte 
del cumplimiento del requisito contractual que cada etapa conlleve.   
 
5.4  PÓLIZA (S) DE SEGURO (S). 
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Si el proponente es favorecido con la adjudicación del contrato, desde ese momento se obliga a tomar con una 
compañía de seguros legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
una póliza de seguros en la que la beneficiaria sea la Universidad Libre –Seccional Pereira, con la que se amparen los 
siguientes riesgos: 
 

Amparo 
Suma 

asegurada 
Valor referencial Vigencia 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

100% del 
anticipo 

$55.500.000 (fase 1) + 
$314.500.000 (fase 3) 

Una póliza que se adiciona en la 
Fase 3 - Plazo del contrato y 4 
meses más 

Cumplimiento del contrato 
20% del 
contrato 

$370.000.000 Plazo del contrato y 4 meses más 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

10% del 
contrato 

$185.000.000 Plazo del contrato y 3 años más 

Estabilidad y calidad de la obra 
20% del 
contrato 

$370.000.000 
Mínimo 5 años desde el recibo 
final 

Calidad y funcionamiento de los 
equipos de las instalaciones 
(climatización, extracción, 
tableros) 

10% de su 
valor 

$20.004.697 
Mínimo 2 años desde el recibo 
final 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 
SMMLV 

$350.181.000 Plazo del contrato 

Responsabilidad civil profesional 
(diseño) 

100 
SMMLV 

$175.090.500 Plazo del contrato y 2 años más 

Nota: los valores indicados son de referencia, considerando el monto máximo del contrato, el cual deberá ajustarse 
según el valor de la propuesta ganadora. 
 
5.5  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
El contratista, deberá presentar y dligenciar la siguiente documentación ante el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo de la Universidad Libre una vez firmado el contrato:  
Certificado de SG-SST emitido por administración de riesgos laborales vigente al periodo de la prestación del servicio 
Afiliaciones o pagos a seguridad social y fotocopia de las cedulas del personal que va a desarrollar la actividad, vigentes 
durante el momento de la prestación del servicio. 
Diligenciamiento del formato de análisis seguro de trabajo, firmado por las personas que van a desarrollar la actividad. 
Este formato deberá contener como mínimo, paso a paso de la actividad, peligros, consecuencias, medidas de 
prevención y EPP requeridos 
Diligenciamiento del flujograma de emergencias de la Universidad Libre. 
Asistir a la Inducción en el Sistema de Seguridad en el Trabajo de la Universidad 
El contratista deberá aportar el listado de documentos requeridos cuando el servicio a prestar implique trabajos en 
altura o espacios confinados de acuerdo al formato de liberación. 
Diligenciamiento obligatorio del formato de liberación de la Universidad antes del inicio de la actividad. 
 
Al finalizar el servicio, formato de liberación con archivos finales de la obra para firma de acta de recibido a satisfacción. 
En el área de gestión ambiental deberá presentar el certificado de disposición final de escombros (RDC Residuos de 
construcción y/o demolición, escombros generados durante el servicio), con el número y fecha de la resolución de la 
licencia ambiental de la escombrera donde dispone los residuos. 
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5.6  MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
La siguiente es la matriz y distribución de los riesgos asociados a la ejecución del contrato 
 

Riesgo Descripción Asignación 

Errores u omisiones de 
diseño 

Inconsistencias o incompletitud en los estudios y 
diseños Fase III 

Contratista (control 
interventoría) 

Demoras en 
licenciamiento 

Retrasos de la Curaduría no imputables al 
Contratista y debidamente certificados 

Compartido: amplía el plazo 
sin costo 

Fluctuación de precios 
de insumos 

Variación del precio del acero, el cemento y los 
equipos de climatización y extracción, durante el 
plazo contractual 

Contratista (precio global fijo) 

Tasa de cambio e 
importaciones 

Equipos de climatización y extracción, tableros y 
otros componentes importados 

Contratista 

Presión de precios y de 
mano de obra en la 
región 

Demanda de reconstrucción tras el sismo del 10 
de agosto de 2026, con mayor competencia por 
cuadrillas e insumos 

Contratista; se cubre con 
imprevistos 

Estabilidad de la obra Vicios ocultos o fallas posteriores a la entrega 
Contratista (garantía de 
estabilidad) 

Bioseguridad y riesgo 
químico o biológico 

Incumplimiento de estándares BSL-2 o de 
exposición a formaldehído en diseño, 
construcción o puesta en marcha 

Contratista 

Condiciones del predio 
Hallazgos geotécnicos o redes no 
documentadas, no previstos en los estudios 

Compartido, sujeto a 
verificación y a la interventoría 

Cambios normativos 
Cambios de norma posteriores a la radicación de 
la licencia 

Compartido 

Cambios de alcance de 
la Universidad 

Modificaciones solicitadas por la Universidad Universidad 

Uso del anticipo 
Que el anticipo se invierta en fines distintos del 
contrato o que la obra no avance al ritmo de su 
amortización 

Contratista; la Universidad 
controla el plan de inversión y 
la póliza de buen manejo 

Conexión del 
apantallamiento con el 
edificio vecino 

La Universidad no entrega los planos o la 
certificación del sistema existente, o el enlace 
equipotencial exige intervenir el edificio de 5 
pisos o el laboratorio de ingeniería. 

Compartido: la Universidad 
entrega los planos y autoriza 
el enlace; intervenir el edificio 
vecino es cambio de alcance 

Interfaz con la dotación 
a cargo de la 
Universidad 

Que el mobiliario o los equipos comprados no 
encajen con las salidas construidas, o que se 
compren fuera de plazo 

Compartido: el Contratista 
entrega el plano de 
distribución aprobado; la 
Universidad compra conforme 
a él 

Fuerza mayor y caso 
fortuito 

Sismo, orden público, eventos fuera del control 
de las partes 

Según la ley, con acta de la 
interventoría 
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5.7  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  
 
Las partes buscaran solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas del presente contrato, 
mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden según los procedimientos establecidos 
por la Ley. De no llegarse a un acuerdo entre las partes para dirimir el conflicto las partes pactan que se deberá recurrir 
al Tribunal de Arbitramento, conformado por un árbitro, escogido por ambas partes de la Cámara de Comercio de 
Pereira.  En caso de que no sea posible la escogencia del árbitro, las partes se sujetarán a lo dicho en los artículos 7 
y 8 de la ley 1563 de 2012. 
 
5.8 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de incumplimiento total o grave imputable a EL CONTRATISTA de las obligaciones esenciales establecidas 
en el presente contrato, éste reconocerá a favor de LA UNIVERSIDAD, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma 
equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, sin perjuicio de que LA UNIVERSIDAD pueda 
reclamar los perjuicios adicionales que logre acreditar cuando éstos excedan el valor de la pena, conforme con las 
reglas legales aplicables. La aplicación de la cláusula penal no libera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones que aún resulten exigibles. 

 
5.9  CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contratista, en principio, no podrá ceder el contrato que eventualmente se suscriba, pero en el evento que resulte 
necesaria la cesión, ésta deberá contar con la aquiescencia de la Universidad Libre y constará en documento adicional 
u otrosí, en el que se señalarán las causas y autorizaciones respectivas. 
 
5.10  IMPUESTOS Y DEDUCCIONES. 
 
Los tributos del orden nacional, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del contrato estarán 
a cargo de quien, conforme las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea 
considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación. El estricto cumplimiento de los deberes formales 
asociados a los tributos que se originen por la celebración del contrato y la práctica de las retenciones que resulten 
aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas 
departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la 
información y documentación soporte que resulte necesaria para la correcta determinación de sus obligaciones 
tributarias. 
 
5.11  PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, reglamentada parcialmente por 
el Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 (Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales), los oferentes reconoce y acepta que los datos personales y demás información consignados en la 
propuesta económica y eventualmente en el contrato civil, son indispensables en la relación comercial objeto de éste 
invitación, razón por la cual autorizan expresamente a la Universidad Libre, para que recolecte, almacene, trate, 
administre, transfiera, transmita y proteja dicha información, durante el tiempo que sea razonable y necesario, y con 
fines académicos, administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la Información; autorizándola, además, 
para que conserve los datos personales cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o 
contractual 
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